

ANEKS nr 2
do
UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG REKULTYWACJI
z dnia 16 lipca 2012 roku

zawarty w dniu 06.12.2016 roku, w Pieniężnie, pomiędzy:

„TECHNIKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000331390, NIP 7792358576, REGON 301126455, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Krzysztofa Dobrzańskiego;
Wiceprezesa Zarządu - Roberta Baluta;
zwaną dalej Usługodawcą,

a

Gminą Pieniężno, z siedzibą w Pieniężnie 14-520, ul. Generalska 8, reprezentowaną przy zawarciu niniejszej umowy przez Burmistrza Pieniężna – Kazimierza Kiejdo, zwaną dalej Usługobiorcą.

§ 1 [Oświadczenia Stron]

Strony oświadczają, że w dnia 16 lipca 2012 roku zawarły umowę o świadczenie usług rekultywacji w przedmiocie określenia zasad współpracy Stron w zakresie świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług polegających na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Żugienie.

§ 2 [Zmiana Umowy]

1. Poprzez zawarcie niniejszego aneksu Strony dokonują zmiany Umowy, w ten sposób, że:
 - a. zapis § 4 ust. 1 Umowy przyjmuje następujące brzmienie:


Usługodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji Składowiska w terminie od dnia 01 stycznia 2013 r. zgodnie z harmonogramem wskazanym w aktualnej treści decyzji Starosty Braniewskiego z dnia 21.08.2012 r. znak Śl.6233.5.2011/2012. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w drodze pisemnego porozumienia w razie wystąpienia:

 - a) opóźnień w rekultywacji Składowiska;
 - b) przeszkód technicznych niezależnych od Stron lub innych zdarzeń wynikających z siły wyższej, mających bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;
 - c) okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
 - b. zapis §10 ust. 1 Umowy przyjmuje następujące brzmienie:

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony do dnia zakończenia wykonania przedmiotu umowy i wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

1. Zmiany postanowień Umowy wprowadzone niniejszym aneksem wchodzi w życie z dniem 06.12.2016 roku.
2. Pozostałe postanowienie Umowy nie ulegają zmianie.
3. Zmiany postanowień niniejszego aneksu wymagają dla swej ważności formy pisemnej.



4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego aneksu stosuje się przepisy Umowy.
5. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Krzysztof Dobrzański

Prezes Zarządu

Robert Baluta

Wiceprezes Zarządu

Usługodawca

BURMISTRZ

Hazimierz Kojdo

Usługobiorca

TECHNIKA SP. Z O.O.
60-307 Poznań, ul. Grunwaldzka 104
tel. 61 861 61 88, fax: 61 610 03 88
NIP: 779-235-85-76, REG: 301126455
KRS: 0000331390

GMINA PIENIEŻNO
14-520 Pieniężno, ul. Generalska 8
Tel. (55) 237 46 00, Fax (55) 237 46 01
NIP 582 156 21 96 REGON 170748005